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Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli tehdä toimiva tehtäväsuunnitelma, jonka avulla työmaan 
johto voi valvoa puurunkoelementtien valmistusta, asennusta sekä puurunkotöiden edistymistä 
ajallisesti ja rahallisesti. Toimeksiantajana työlle toimi Skanska Talonrakennus Oy. 
Tehtäväsuunnitelman teko oli myös osa mestariharjoittelua. 
 
Puurunkotyöt suoritetaan perinteisesti paikalla rakentaen, mitä tahdistaa voimakkaasti 
betonirunkotöiden edistyminen. Kun puurungot tehdään valmiiksi elementteinä ja asennetaan 
paikalleen, niin silloin kokoonpanovaiheeseen ei vaikuta mikään muu käynnissä oleva työvaihe. 
Näin ollen aikataulussa pysyminen on helpompaa. Työtä tehdessäni käytin apuna 
tehtäväsuunnitelman mallipohjia sekä Ratu–kortteja. 
 
Suoritin myös työmenekki- ja kustannuslaskelmien avulla vertailua elementtirakentamisen ja 
paikalla rakentamisen välillä. Tuloksista voidaan päätellä, että elementtirakentaminen ei ole 
huomattavasti kalliimpaa, mutta se on ajallisesti nopeampaa, kun runkoelementtien valmistus 
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Tämän opinnäytetyön aiheena on tehtäväsuunnitelman teko kerrostalon puurunkotöiden 
tekemisestä elementtityönä. Toimeksiantajana opinnäytetyölleni toimii Skanska Talonrakennus 
Oy. Tavoitteenani on tehdä toimiva tehtäväsuunnitelma, joka tukee esivalmisteiden valmistuksen 
ja asennuksen valvontaa työkohteessa. Tehtäväsuunnitelman teko on myös osa 
työnjohtoharjoittelua, joka on suoritettu Skanska Talonrakennus Oy:n Oulun Alppilassa 
sijaitsevalla Alppijääkärin työmaalla.  
 
Eri työvaiheiden tehtäväsuunnitelmat ovat tärkeä osa työmaan tuotannonsuunnittelua.  
Tehtäväsuunnitelmien avulla voidaan seurata työn etenemistä sekä ajallisesti että rahallisesti ja 
myös tehdyn työn laatua. Se onkin tehokas työväline työmaan johdolle. Tehtäväsuunnitelmassa 
on selostettuna työnteon ohjeet, kustannuslaskelmat, laatuvaatimukset sekä huomioitavat 
työturvallisuusasiat. Suunnitelmaa tehdessä on käytetty apuna Skanskan omaa 
tehtäväsuunnitelman mallipohjaa sekä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n 
tehtäväsuunnitelman pohjaa ja tehtäväsuunnitelman muistilistaa. 
 
Perinteisempi tapa suorittaa puurunkotyöt on rakentaa puurungot suoraan paikalleen, eli 
kiinnittää ylä- ja alasidepuut ja sitten mitata arkkitehtikuvista ikkuna- ja oviaukot ja runkotolpat 
paikoilleen. Alppijääkärin työmaalla ikkuna- ja oviaukkojen sekä runkotolppien mitat ja sijainnit 
ovat jo etukäteen mitattuja ja ilmoitettuja elementtikuvissa.  Näin ollen puurungot voidaan 
rakentaa elementteinä maanpinnalla ja asentaa paikalleen torni- tai autonosturin avustuksella. 
Näin vältytään viivästyksiltä, kun valmiit elementit nostetaan paikoilleen ennen seuraavan 
kerroksen ontelolaattojen asennusta, eikä puurunkotyöhön tarvitse sitoa montaa työryhmää 
samaan aikaan. Tämän johdosta puunrunkotyöt etenevät samaa tahtia betonirunkotyön kanssa ja 
pysytään hyvin yleisaikataulun mukaisessa aikataulussa. 
 
 




Tämän tehtäväsuunnitelman työkohde sijaitsee Oulun Alppilassa, missä Skanska Talonrakennus 
Oy rakentaa As. Oy Oulun Alppijääkäriä. Kohde on kerrostalo, johon tulee kaksi rappua. A-
rappuun tulee 8 kerrosta ja B-rappuun 4 kerrosta. Huoneistoja tulee yhteensä 55 kappaletta. 
Niissä on huoneita 1 - 4 kappaletta ja niiden pinta-ala vaihtelee välillä 28 - 117 m². Talossa on 
kellari, jossa sijaitsevat tekniset tilat sekä pyörä- ja irtaimistovarastot. Kellarista on myös kulku 
autohalliin. Työt työmaalla on aloitettu kesällä 2011 ja kerrostalon on arvioitu valmistuvan kesällä 
2012. (Alppijääkärin esittelysivut Internetissä. 2011.) 
 
Kerrostalon kantavat seinät tehdään betonista suurmuottimenetelmällä. Huoneistojen kohdilta 
välipohjat tehdään ontelolaatoista ja käytävien kohdilta välipohjat tehdään paikallaan valuna. 
Pääsuunnittelijana kohteessa toimii Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Ky ja rakennesuunnittelija 




KUVA 1. Alppijääkäri (Alppijääkärin esittelysivut Internetissä. 2011.) 





Tehtäväsuunnitelma tehdään yleensä työmaan aikataulun kriittisimmistä työtehtävistä. Näitä 
voivat olla muunmuassa: 
 pitkäkestoiset tehtävät 
 muita tehtäviä voimakkaasti tahdistavat tehtävät 
 taloudellisesti merkittävät tehtävät 
 tehtävät joille on asetettu korkeat laatuvaatimukset 
 työnjohdolle tai työntekijöille vieraat tehtävät. 
(Ratu tehtäväsuunnitelman muistilista, 2004, 1, hakupäivä 20.10.2011.)  
 
Suunnitelman tarkoitus on varmistaa, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys työn sisällöstä ja 
tavoitteista (Ratu tehtäväsuunnitelman muistilista, 2004, 1, hakupäivä 20.10.2011). 
Tehtäväsuunnitelman laatii työmaan työnjohto ja sen sisältö käydään aloituspalaverissa läpi 
yhdessä työhön ryhtyvien työntekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista. Tehtäväsuunnitelman 
avulla työnjohto voi valvoa työn aikataulua, laatua ja kustannuksia työn edetessä. 
 
Tehtäväsuunnitelmassa esitettäviä asioita voivat olla:  
 työtehtävän sisällön selvittäminen 
 työmenekki-, kustannus-, resurssi- ja aikataulutarkastelu 
 laatuvaatimusten ja laadunvarmistustoimenpiteiden määrittäminen 
 potentiaalisten ongelmien analyysi 
 työturvallisuus- ja ympäristövaatimukset. 
 
3.2 Tehtäväsuunnitelma puurunkotyön tekemisestä elementteinä 
Käsiteltävän työtehtävän aiheena on huoneistojen ulkoseinäpuurunkojen tekeminen 
elementtityönä. Perinteisesti puurungot rakennetaan suoraan paikalleen, mutta tässä 
tapauksessa puurungot rakennettaan erikseen työmaalla pöydän päällä (kuva 2) ja asennetaan 
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KUVA 2. Valmis runkoelementti 
 
Tehtäväsuunnitelmassa on käytetty apuna Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö 
RTS:n vuonna 2004 yhteistyössä tekemää mallipohjaa sekä Skanska Talonrakennus Oy:n omaa 
pohjaa (liite 1). 
 





 potentiaalisten ongelmien analyysi. 
    
9 
 
4 TEHTÄVÄSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 
4.1 Suunnitelmat 
Kaikki suunnitelmat on tehty Skanska Talonrakennus Oy:n mallien mukaisesti. Ne on myös 
luovutettu Skanskan käyttöön.  
4.1.1 Elementtipiirustukset 
Runkolementeistä on piirretty kuvat ja ne ovat vastaavan mestarin hyväksymät. Kuvissa (liite 2) 
näkyvät ikkunoiden ja oviaukkojen mitat sekä niiden sijainti ja etäisyydet reunimmaisista 
runkotolpista. Runkotolppajako on 600 mm. Kuvissa on myös ilmoitettu elementtien korkeus ja 
leveys. Leveydet on saatu arkkitehdin tekemien 1:50 pohjapiirrosten moduulilinjoista ja korkeudet 
1:50 leikkauskuvista. Alapuolella olevassa kuvassa 3 elementtipiirustus on mittakaavassa 1:20. 
 
 
KUVA 3. Elementtipiirustus mittakaavassa 1:20 
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Kuvien korkeus- ja leveysmitat ovat vähintään 35 mm ja korkeintaan 45 mm todellisia aukon 
mittoja pienempiä. Näin varmistetaan elementin sopivuus, kun ylä- ja alapuolelle sekä sivuille jää 
asennusvaraa. Elementtikuvat ja valmiit elementit on numeroitu juoksevalla numerojärjestelmällä 








Elementtiasennussuunnitelma on lain vaatima asiakirja ja se on tehtävä aina kirjallisena. 
Asennussuunnitelma on tehty Skanska Talonrakennus Oy:n mallipohjalle (liite 3). Laissa 
elementtien asennussuunnitelmasta vaaditaan seuraavaa: 
”Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä tiedot käytettävistä elementeistä, niiden 
nostaminen ja asentaminen, elementtien asennusjärjestys, mittausjärjestelmä ja 
mittatarkkuus, tukipintojen vähimmäismitat, väliaikainen tuenta, lopullinen kiinnitys sekä 
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työtasot ja putoamissuojaus” (Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen 
työturvallisuudesta 578/2003).  
 
Lisäksi sanotaan, että 
”Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä nostoista nostotyön nostokalusto, 
taakkojen paino elementtityypeittäin, nostopaikat, nostoapuvälineet elementtityypeittäin, 
nostojen ohjaus ja mahdolliset rajoitukset. Suunnitelmassa on elementin asennusnosturiksi 
valittava torninosturi, ajoneuvonosturi tai muu suoritusarvoltaan riittävä ja muilta 
ominaisuuksiltaan tarkoitukseen soveltuva nosturi. Nostolaitteiden nostokyvyn ja 
ulottuvuuden on oltava riittävä” (Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen 
työturvallisuudesta 578/2003). 
Asennussuunnitelmassa esitetään myös tiedot elementtien turvalliseen varastointiin liittyvät 
tiedot. 
 
Puurunkoelementtien asennussuunnitelma (liite 3) 
 
1. Perustiedot 
Vastaava mestari Vilho Saukko 
Työmaan valvoja Sakari Lahtinen 
 
2. Nosturit 
I Nosturityyppi Torninosturi   LIEBHERR 185 HC 
Nostoteho / ulottuma 10t max.17m / 3,8t 47m 
 
II Nosturityyppi Autonosturi esim. Faun 80-4 
Nostoteho / ulottuma 80t 2,5m / 8,6t 20m 
 




KUVA 5. Elementin nosto torninosturilla 
 
3. Elementit 
Tyyppi Max. mitat [m]  Määrä [kpl]  
Puurunko 8,8x2,7  117 
 
4. Elementtien työmaavarastointi 
Elementit varastoidaan elementtivakkiin pystyasentoon irti maasta, mahdollisesti suojapressun 
alle (ks. kuva 6). 
 
5. Asennusjärjestys 
Asennus tapahtuu lohkottain aloittaen ensimmäisestä kerroksesta. Lopullisen vakauden ja 
elementtien kiinnityksen edellyttäminä toimenpiteinä on, että elementit kiinnitetään ala- ja 
yläjuoksusta sekä reunimmaisista runkotolpista betoniruuviankkureilla betoniseinään heti 
asennusvaiheessa, kun elementti on vielä kiinnitettynä nosturiin. 
 
 




KUVA 6. Valmiit elementit varastoituna elementtivakkiin 
 
6. Mittaus ja toleranssit 
Pysty- ja vaakamitoitus  Mittamies 
Mittaus / tarkastusmittaukset  Työnjohto 
Toleranssit   Työnjohto 
 
7. Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat 
Asennus olosuhteet  Ei tuulta liikaa, <8ms/s 
Tuentojen purku  Kun lopulliset kiinnnitykset on tehty 
 
8. Elementtien lopulliset kiinnitykset 
Lopulliset kiinnitykset tehdään betoniruuviankkureilla ala- ja yläjuoksusta sekä reunimmaisista 
runkotolpista betoniseinään. Laadunvalvonta ja tarkastukset tapahtuvat silmänvaraisesti. 
 




KUVA 7. Elementin kiinnitys betoniruuviankkurilla 
 
 
9. Putoamissuojaus ja asennusaikaiset työtasot 
Vastuuhenkilöinä toimii työnjohto. Parvekkeissa ja vesikatolla käytetään koukkupääkaiteita. 
Lisäksi käytetään pulttikiinnikeisiä kaiteita siellä, missä koukkukaiteita ei voida käyttää.  
 
Putoamissuojaukset puretaan, kun lopulliset rakenteet ovat valmiit. Aukot suojataan umpinaisilla 
levyillä, joissa poisliukumisen estävät stopparit, ja sellaiset aukot, joihin suojalevyä ei voi asentaa, 
suojataan kaiteilla. 
 
Lopulliset portaat toimivat nousuteinä. Jos tilapäisiä nousuteitä tarvitaan, käytetään vepe-askel-
lankkuja. Telineinä käytetään esimerkiksi alumiinisiä telineitä. Yksittäisten elementtien 
asennuksessa työtasoina käytetään alumiinisia virallisia työpukkeja, joiden korkeus on väliltä 600-
1800 mm. Työntekijöillä on käytössään normaalit henkilökohtaiset suojaimet. 
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10. Elementtiasennuksessa huomioitavat ympäristöasiat 
Työympäristön karkea siivous kuuluu työskentelyporukalle. Puu- ja sekajäte lajitellaan niille 
osoitetuilla lavoille. Vaarallisten ja haitallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät 
taukotilan ilmoitusseinältä. Työt suoritetaan normaalina työaikana eli kello 7.00-16.00.  
 
Nostot tapahtuvat pääosin torninosturilla, mutta autonosturia käytettäessä autonosturin tulee 
sijaita siten, että muut työntekijät eivät joudu työskentelemään auton pakokaasuissa. 
Autonosturin mahdollisten öljyvuotojen varalta öljyntorjuntakalusto sijaitsee työmaavarastossa. 
Torninosturin alustan kantavuuden varmistamiseksi pohjarakennesuunnittelijalta ei tarvita erillistä 
suunnitelmaa. Torninosturin sähköistys on huomioitu työmaan sähköistyssuunnitelmassa. 
Nostoalueen rajat on esitetty aluesuunnitelmassa. 
4.1.3 Työturvallisuussuunnitelma 
Työturvallisuuslaissa 23.8.2002/738  sanotaan, että tarvittavien suojainten hankinta on 
työnantajan vastuulla. Laissa määrätään myös, että työntekijöiden tulee ohjeiden mukaisesti 






 huomiovärein varustetut työvaatteet. 
 
Kaikki työntekijät perehdytetään heidän saapuessaan työmaalle ensimmäisen kerran. Perehdytys 
tapahtuu perehdytyslomakkeen avulla (liite 4).  
 
Työturvallisuussuunnitelma on osa Skanska Talonrakennus Oy:n tehtäväsuunnitelman pohjaa 
(liite 1). Siinä on lueteltuna, mitä työssä tehdään, työn eri vaiheet ja niihin liittyvät tapaturmien 
riskit, olosuhteiden aiheuttamat vaarat, tarvittavat toimenpiteet tapaturmien ehkäisemiseksi sekä 
käytettävät henkilösuojaimet, työtasot, kulkutiet ja työvälineet ja niiden turvallisuus. 
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Työhön liittyviä tapaturmien vaaroja ovat 
 ala- ja yläsidepuiden ja runkotolppien sahaus; tapaturmat liittyen sirkkelin käyttöön 
 ala- ja yläsidepuiden ja runkotolppien naulaus; tapaturmat liittyen naulapyssyn käyttöön 
 runkoelementtien siirrot ja nostot nosturilla; nostokoukkujen kiinnitys pettää 
 runkoelementtien asennus; putoamisvaara kerroksista, litistymisvaara elementin ja 
seinän väliin, elementin kaatumis- ja putoamisvaara 
 kova tuuli elementtien nostotyössä. 
 
Tarvittavat toimenpiteet tapaturmien ehkäisemiseksi ovat 
 huolellisuutta sirkkelin ja naulapyssyn käytössä 
 varmistetaan nostokoukkujen kiinnitys 
 tarvittaessa turvavaljaiden käyttö asennusvaiheessa 
 putoamissuojat heti paikalleen elementin asennuksen jälkeen 
 ei nostoja kovalla tuulella 
 tarkkuutta nostaessa elementtejä kerroksiin 
 elementti kiinnitettävä heti joka sivulta betoniruuviankkureilla. 
 
Työntekijöillä on käytössään henkilökohtaiset suojaimet. Putoamissuojaukset hoidetaan heti 
kuntoon ja kulku kerroksiin on oltava kunnossa ennen töihin ryhtymistä. 
4.2 Määrälaskenta 
Varsinainen työtehtävä suoritetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa 
puurunkoelementit rakennetaan ja toisessa vaiheessa ne asennetaan paikalleen. Tämän 
johdosta työmenekit on laskettu puurunkojen kokoonpanon ja asennustyön osalta kahdessa 
osassa erikseen. Molempiin vaiheisiin työryhmiksi varataan 2 RAM.  
 
Puurunkojen kokoonpanotyön työmenekit on saatu Ratu 51-0256 Puurunkotyö, seinät kortistosta 
ja asennustyön menekit Ratu suunnitteluohjeesta S-1202 Elementtirungot. Tilkitsemisen 
työmenekki on saatu Ratu 52-0261 ovi- ja ikkunatyö kortista. Laskelmat on esitetty 
kokonaisuudessaan liitteessä 5. 
 
 




Laskennassa on käytetty työvuoroaika T3:sta, sitä käytetään aikataulusuunnittelussa. 
Puurunkoisia seinäneliöitä tulee yhteensä 1428 m². Määrälaskelmista ilmenee, että 
kokonaistyömeneki kokoonpano- ja asennusvaiheelle on 461 tth. Täten työn tehokkuudeeksi 
saadaan 0,32 h/m². 
 
Aloittaviin töihin kuuluu myös kiinnitysalustan tarkistusmittaukset, elementtipiirustuksien mittojen 
tarkistukset sekä aloituspalaveri. Aloituspalaverissa käydään läpi työn aikataulu, 
tehtäväsuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma, elementtipiirustukset, etenemisjärjestys ja 
laatuvaatimukset. Ylläpitäviä töitä ovat työnaikaiset mittaukset ja siivoukset, työturvallisuustoimet 
ja materiaalien siirrot.  
 
TAULUKKO 1. Muuttujien vaikutus työmenekkiin (Ratu 51-0256. 2004, 3) 
Muuttuja  Vaikutus työmenekkiin                                                    
  Suurentaa  Pienentää   
Siirtomatkat  - pitkät  - lyhyet 
Sääolosuhteet  - huonot, sääsuojien tarve - hyvät, ei erillisiä sääsuojia 
Työmaajärjestelyt  - suunnittelematta, sekavat - hyvin ennalta suunniteltu 
Seinäkorkeus  - jatkosten tarve  - ei jatkoksia 
  - telineiden tarve  - ei telineitä 
Aukkojen lukumäärä - paljon aukkoja  - ei aukkoja, yhtenäiset pinnat 
Nurkkien lukumäärä - paljon nurkkia  - vähän nurkkia 
Koolaus  - lisäkoolaus  - ei lisäkoolausta 
Työryhmä  - kokematon työryhmä - kokenut työryhmä  
 
Taulukossa 4 on esitettynä muuttujia, jotka on otettava huomioon työmenekkejä arvioitaessa. 
Esimerkiksi sateinen sää suurentaa työmenekkejä ja aurinkoinen pienentää. Alppijääkärin 
työkohteessa joudutaan mahdollisesti rakentamaan sääsuoja kokoonpanotyölle, koska työn teko 
tapahtuu syksyllä. 
4.2.2 Materiaalimenekit ja kustannuslaskelma 
Runkojen rakennusmateriaalina käytetään 48x173 millimetristä mittatarkaksi karkeahöylättyä 
puutavaraa. Menekit on laskettu elementtikuvista metreinä, ja hukkaprosenttina käytetään 10 %. 
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Puutavaran kokonaismenekiksi saatiin 4630 metriä. Hintatiedot on saatu Skanskan omilta 
hankintasivuilta. Sen toimittaa työmaalle Puukeskus. 
 
Kustannusarviolaskelmissa käytetään työvaiheaika T4:sta. Se saadaan, kun kerrotaan T3-
työvuoroaika TL3-lisäaikakertoimella. Kerroin vaihtelee työlajista riippuen välillä 1,0–1,30. TL3-
lisäaikakertoimena on käytetty arvoa 1,15. Muunnokset on esitetty liitteessä 5. Työn tuntihintana 
on käytetty 16,20 euroa tunnissa, mikä on työmaan keskimääränen kirvesmiehen tuntipalkka. 
Laskelmissa ei ole otettu huomioon työryhmän kokoa. Taulukossa 2 on esitetty työn ja 
materiaalien kustannukset. 
 
TAULUKKO 2. Kustannuslaskelma elementtityöskentelystä 
Työkustannukset 8585,35 € 
Materiaalikustannukset 8022,40 € 
Yhteensä  16607,75 € 
4.3 Aikataulu 
Puurunkotyö sijoittuu yleisaikataulussa (liite 6) suoritettavaksi samanaikaisesti betonirunkotyön ja 
ontelolaattojen asennuksen kanssa. Koska betonirunkotyö on tahdistava tekijä, ei 
runkoelementtejä voida asentaa ennen kuin kyseisen kerroksen betoniseinät ovat valmiit.  
 
Liitteessä 5 on laskettu, että kokoonpanotyössä menee yhteensä 20 työvuoroa ja asennustyössä 
9 työvuoroa. Alppijääkärin A-rappuun tulee 8 kerrosta ja B-rappuun 4 kerrosta, mikä tarkoittaa 
sitä, että kerroksien 1-4 elementtien tekemiseen kuluu 3,4 tv/krs ja asennukseen 1,5 tv/krs. 
Kerroksien 5-8 elementtien valmistamiseen kuluu 1,7 tv/krs ja asennukseen 0,75 tv/krs.  
 
Ensimmäisen kerroksen betonirungon teko on alkanut yleisaikataulun mukaan viikolla 40, 
ontelolaattojen asennus viikolla 41 ja puurunkotöiden viikolla 42. Ensimmäisen kerroksen 
puurunkotöihin on yleisaikataulussa varattu 8 työvuoroa. Työmenekkilaskelmien mukaan 
elementtien kokoonpano- ja asennustyössä menee yhteensä 5 tv/krs. Näin ollen, kun rungot 
tehdään elementteinä ja asennetaan paikoilleen, säästetään 3 työvuoroa yleisaikataulussa 
varattuun aikaan nähden. 






Laatuvaatimuksissa noudatettavia asiakirjoja ovat Talonrakennusteollisuus ry:n laatima 
Rakennustöiden laatu 2009 luvut 51 ja 53 ja Rakennusteollisuus RT ry:n Ratu-kortit 1202-S 
Runkorakenteet, elementtirungot ja 51-0256 Puurunkotyö, seinät. 
 
Asiakirjoissa on annettu ohjeet liittyen työtä edeltäviin, työnaikaisiin ja työnjälkeisiin 




Edeltävän työvaiheen eli betonirunkotyön tulee olla valmis ja tarkastettu. Puurunkoelementtien 
alasidepuu tulee eristää ontelolaatoista esimerkiksi bitumihuopakaistalla (Ratu 1202-S 
Elementtirungot 2002, 5). Runkotolppien on oltava suorassa ja ikkuna- ja oviaukkojen tulee sijaita 
oikealla paikalla. 
 
Työkohteen tulee olla rauhoitettu elementtiasennustyölle ja siellä pitää olla tarvittava sähköistys ja 
valaistus. Kohteen tulee olla myös siivottu, eikä siellä saa olla työn suorittamista häiritseviä 




Puutavaran tulee olla laatuluokitukseltaan vähintään luokkaa C. Luokitukset on esitetty 
taulukossa 12. Puutavara varastoidaan työmaalla pressujen tai suojamuovien alle suojaan 








    
20 
 
TAULUKKO 3. Puutavaran laatuluokitukset (Rakennustöiden laatu 2009, 2008, 164) 
 
 








Kiinnitysalustojen tulee olla puhtaita, suoria ja mitoiltaan piirustusten mukaisia. Tarvittaessa mitat 
tarkistetaan mittaamalla. Rakennustöiden laatu 2009 -asiakirjassa on määritelty 
toleranssiluokitukset asennustarkkuuksille. Luokka 2 on yleisimmin käytetty 
asennustarkkuusluokka. 
 
TAULUKKO 4. Asennustarkkuusluokka 2 suurimmat sallitut poikkeamat (Rakennustöiden laatu 
2009, 2008, 156) 
Sivusijanti perussuorasta  ±5mm 
Runkotolppien väli  ±5mm 
Ikkuna- ja oviaukkojen koko  ±5mm 
Ikkuna- ja oviaukkojen sijainti  ±5mm 
Vapaa väli (vastakkaiset seinät)  ±5mm 
Seinärungon suoruus*  ±1,5‰ 
Seinärungon poikkeama pystysuorasta 
 korkeus enintään 3m  ±5mm 
 korkeus yli 3m  ±8mm 
* = 1,5‰ mittauspituudesta, kun mittauspituus on vähintään 2m 




Työtä edeltävä laadunvarmistus 
 
Työnjohdon ja työhön ryhtyvien työntekijöiden kanssa pidetään aloituspalaveri, missä käydään 
läpi työn sisältö tehtävä- ja asennussuunnitelman avulla, työn aikataulu, laadunvarmistusasiat 
sekä työturvallisuussuunnitelma. Palaverista tehdään pöytäkirja, joka liitetään työmaa-
asiakirjoihin (Ratu 51-0256, 2004, 10). 
 
Varmistetaan, että työhön ryhtyvillä työntekijöillä on käytettävissään tarvittavat suunnitelmat, 
työkoneiden ja –välineiden saatavuus ja kunto, nosto- ja siirtokalusto, jäteastiat, henkilökohtaisten 
suojainten saatavuus ja rakennusmateriaalien saatavuus. Puutavaran tulee olla varastoituna 
tasaisella alustalla suojattuna kastumiselta, likaantumiselta ja kolhiintumiselta (Rakennustöiden 
laatu 2009, 2008, 155). 
 
Ennen elementin asennusta tarkistetaan kiinnitysalustan ristimitta, tasaisuus ja puhtaus. 
Alasidepuun alle laitetaan esimerkiksi bitumihuopakaista, mikä eristää runkoelementin 




Pidetään huoli, että työssä käytetään tarvittavia suojaimia ja koneiden ja välineiden 
käyttöturvallisuus on kunnossa. Varmistetaan riittävillä mittauksilla ja merkinnöillä, että elementin 
ala- ja yläsidepuut ovat oikean mittaisia, runkotolpat ovat oikeassa paikassa, oikean mittaisia ja 
suorassa ja että ikkuna- ja oviaukot tulevat oikeille paikoilleen, ovat oikean kokoisia. 
Katkaisusahausten on oltava suorat. Jos ala- tai yläsideputa joudutaan jatkamaan, tulee 
liitoskohta vahvistaa. (Rakennustöiden laatu 2009, 2008, 155.) 
 
Asennuksen aikana on huolehdittava, että elementti asennetaan asennuslinjojen mukaisesti ja 
pysty suoraan. Valmis elementti jäykistetään ennen asennusta laudoilla, jotta elementti ei muuta 
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Työn jälkeinen laadunvarmistus 
 
Tarkistetaan, että elementti on asennettu sille merkittyyn paikkaan ja asennuslinjojen mukaisesti. 
Elementin sivuille jäävät raot tiivistetään uretaanivaahdolla. Putoamissuojaukset asennetaan 
paikoilleen. 
4.6 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Potentiaalisten ongelmien analyysi on tärkeä osa tehtäväsuunnitelmaa. Siinä kirjataan työssä 
mahdollisesti tai usein esiintyviä ongelmia, ongelmille hälytin, joka varoittaa lähestyvästä 
ongelmasta ja keinoja, miten ongelmiin voidaan varautua ennalta. Ongelmat on jaettu kahteen 
kategoriaan, toiminnallisiin ja teknisiin ongelmiin, ja ne on esitetty taulukossa 5 (Ratu 





    
24 
 
TAULUKKO 5. Usein esiintyviä ongelmia 
Ongelma Hälytin  Ongelmiin varautuminen 
Toiminnalliset ongelmat  
- Työturvallisuusriskit - Ahtaat mestat 
- Kohteessa useita työvaiheita 
käynnissä samaan aikaan 
- Työntekijät eivät käytä 
henkilökohtaisia suojaimia 
- Puutteelliset telineet, tikkaat ja 
nostolaitteet 
- Huonot työolosuhteet 
- Pidetään työkohteet siistinä 
- Järjestetään jäteastiat lähelle 
- Rauhoitetaan työkohde 
elementtien asennukselle 
- Edellytetään työntekijöiltä 
henkilökohtaisten suojainten 
käyttöä 
- Tarkastetaan nostolaitteet ja 
telineet ennen käyttöä 
 
 












- Pitkä varastointiaika työmaalla 
- Ahdas työmaa 
- TR-mittaukset 
- Riittävä valaisu 
- Varastoidaan elementit 
kosteudelta suojattuna, irti maasta 
ja työmaan liikenteeltä suojatussa 
paikassa 
- Hankitaan työmaalle tarpeeksi 
riittävästi suojaus- ja 
varastointimateriaalia 
Tekniset ongelmat   






- Kiinnitysalustan huono kunto 
 
- Elementti muuttaa 
muotoaan/vaurioituu noston 
yhteydessä 
- Suunnitelmissa puutteita ja 
ristiriitaisuuksia 
- Suunnitelmat muuttuvat työn 
aikana 
- Aukkojen mitoitus puuttuu 
 
- Pinnoissa epätasaisuuksia 
 
- Elementti ei mahdu paikalleen 
- Silmämääräisesti huomataan 
muutos 
- Tarkastetaan rungon mitoitus 
- Korjataan oikeisiin mittoihin 
- Suunnitelmien oltava ajantasalla 
- Riittävästi mittauksia ja merkintöjä 
- Tarkastetaan alustan mitat 
- Tehdään tarvittavat oikaisut 
- Elementin jäykistys ennen nostoa 
- Valitaan nostopisteet siten että 
elementti nouses tasaisesti 
  




Tuotantomenetelmien vertailu  
 
Vertailun vuoksi liitteessä 5 on laskettu myös menekit ja kustannukset perinteiselle tavalle, missä 
puurunkotyö on suoritettu paikalla rakentaen. Yhteenveto tuloksista on esitetty taulukossa 6. 
Hinnassa ei ole mukana materiaalikustannuksia, vaan kyseessä on pelkän työn osuus. 
 
TAULUKKO 6. Tuotantomenetelmien vertailu 
  aika tth h/m² hinta € €/m²  
Elementtityöskentely 461 0,32 8585,35 6,01 
Paikalla rakentaen 432 0,30 8039,40 5,63 
 
 
Vertailusta selviää, että paikalla rakentaminen ei ole merkittävästi nopeampi tai halvempi tapa. 
Työmenekeissä täytyy ottaa huomioon, että elementtityöskentelyn menekkiin ja kustannuksiin 
sisältyy myös asennusvaihe. 
 
Runkoelementtien kokoonpanovaiheen osuus koko menekistä on 318 tth, mikä on vähemmän 
kuin runkojen paikalla rakentamisen työmenekki. Elementtityöskentelyssä aikataulusta 
myöhästymisen riski pienenee, kun elementtien kokoonpanoon ei vaikuta mikään muu käynnissä 
oleva työvaihe. Kokoonpanotyö tapahtuu aluesuunnitelman osoittamalla paikalla hieman 
sivuummalla muista käynnissä olevista töistä. 
 
Asennusvaiheessa työtä tahdistavat tekijät ovat betonirunkotyön suurmuottien nostot ja siirrot 
sekä ontelolaattojen asennustyö. Puurunkoelementtejä asennetaan aina, kun torni- tai 
autonosturi ei ole kiinni missään muussa työvaiheessa. Huomattavaa aikataulusta 
myöhästymisen riskiä ei ole, koska elementtien asennus on huomattavasti nopeampaa kuin 




Valvonnan kannalta tärkeitä asioita ovat betonirunkovaiheen ja puurunkotöiden edistyminen 
aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti, elementtikuvien yhdenmukaisuus arkkitehti- ja 
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rakennekuvien kanssa, työturvallisuus kaikissa työvaiheissa ja runkoelementtien kokoonpanon ja 
asennuksen työnaikainen laadunvarmistus. 
 
Puurunkoelementtien asennusta tahdistaa vahvasti betonirunkovaiheen edistyminen. Elementtejä 
ei voida asentaa ennen kuin kerroksen betoniseinät ovat valettuja ja niiden sijainnit on todettu 
oikeiksi. On tärkeää, että betonirunkovaihe edistyy aikataulun mukaisesti, muuten kaikki muut 
työvaiheet viivästyvät.  
 
Elementtikuvien on oltava yhdenmukaiset arkkitehti- ja rakennekuvien kanssa. Ikkuna- ja 
oviaukkojen on oltava oikeilla paikoillaan sekä leveys- ja korkeusmittojen on oltava oikeat. 
Tärkeää on myös huomioida, että elementtikuvien leveys- ja korkeusmitat ovat 3,5-4,5 mm 
todellisia mittoja pienempiä. Näin reunoille jää asennusvaraa. Aktiivisilla 
laadunvarmistustoimenpiteillä turvataan, että elementit sopivat paikoilleen ja ovat kuvien ja 
suunnitelmien mukaiset. 
 
Työturvallisuuden huomioiminen on tulossa aina vain tärkeämmäksi osaksi työmaiden toimintaa. 
Siksi onkin tärkeää, että kaikissa työvaiheissa noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Kuten 
esimerkiksi että työntekijät käyttävät henkilökohtaisia suojaimia ja asennusvaiheessa käytetään 
tarvittaessa turvavaljaita.  
 
Työnaikaisessa laadunvarmistuksessa tärkeimpiä asioita ovat valmiiden elementtien vastaavuus 
elementtikuvien kanssa, elementtien asennuksessa kiinnityspisteiden riittävyys sekä elementin 
reunoille jäävien asennusvarojen riittävä tiivistys. Tärkeää on myös varmistua, että elementit 
asennetaan asennuslinjojen mukaisesti ja pystysuoraan.  




Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kattava ja toimiva tehtäväsuunnitelma, jonka avulla työmaan 
johto voi valvoa puurunkotöiden edistymistä. Runkotyöt tehdään normaalista hieman poiketen 
elementtityönä. Elementtirakentamisen suurimpana etuna paikalla rakentamiseen verrattuna on, 
että elementtien valmistukseen ei vaikuta mikään muu käynnissä oleva työvaihe. Runkoelementit 
rakennetaan etäällä muista käynnissä olevista töistä, valmiit elementit varastoidaan 
elementtivakkeihin ja nostetaan paikalleen torni- tai autonosturia apuna käyttäen. Jos runkotyö 
suoritetaan paikalla rakentaen, betonirunkotöiden viivästykset vaikuttavat puurunkotöiden 
aikatauluun. 
 
Tehtäväsuunnitelma pohjautuu Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n 
yhteistyössä tekemään mallipohjaan sekä Skanska Talonrakennus Oy:n omaan 
tehtäväsuunnitelman pohjaan. Kuvat käytettävistä runkoelementeistä on tehty työmaalla ja ne 
ovat vastaavan mestarin hyväksymät. Elementtiasennus- ja työturvallisuussuunnitelma ovat osa 
Skanskan mallipohjaa. Tiedot näihin on saatu työmaalta sekä tekijän omista tiedoista ja 
kokemuksista. Määrälaskennassa käytetyt menekit on saatu Rakennusteollisuus RT ry:n ja 
Rakennustietosäätiö RTS:n tekemistä Ratu-korteista. Opinnäytetyössä käytetyt valokuvat tukevat 
tekstiä onnistuneesti. Ne on otettu Alppijääkärin työmaalta ja ne ovat tekijän itse ottamia.  
 
Opinnäytetyön aiheen valinta oli minulle helppo, koska suoritin rakennusmestariharjoittelua 
Skanska Talonrakennus Oy:llä Alppijääkärin työmaalla, missä tehtäväsuunnitelman teko 
puurunkotöiden suorittamisesta elementtityöskentelynä oli ajankohtainen. Hyvien mallipohjien 
avulla työn tekeminen sujui luontevasti ja sain työmaalta hyviä apuja työn alkuvaiheessa. 
Haastavinta oli Ratu–korttien menekkitietojen soveltaminen, koska valmista korttia tämänlaiselle 
työvaiheelle ei ole olemassa. Olen mielestäni onnistunut tuomaan esille elementtirakentamisen 
hyvät puolet ja erot paikalla rakentamiseen verrattuna. Olen myös tyytyväinen siihen, että olen 
tehnyt tavoitteeni mukaisen toimivan tehtävässuunnitelman, jota pystytään hyödyntämään 
tulevaisuudessa Skanskan työmailla. 
 
Työtä tehdessäni asiantuntemukseni aiheesta on lisääntynyt ja hahmotan hyvin suunnitellun työn 
hyödyn aikataulullisesti kriittisen työvaiheen onnistumisessa. Näiden lisäksi myös kirjallinen 
ilmaisutaitoni on kehittynyt työn edetessä. Työn tulokset nähdään myöhemmässä ajankohdassa, 
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kun rakennusvaiheessa olleessa työmaakohteessa eli kerrostalossa, siirrytään 
sisätyövaiheeseenn. Silloin nähdään, onko runkovaihe valmistunut aikataulun mukaisesti ja onko 
opinnäytetyönä tehdystä tehtäväsuunnitelmasta ollut apua työn tehokkuuden lisäämiseksi. 




Alppijääkärin esittelysivut Internetissä. Saatavissa: http://kodit.skanska.fi/Kohteet-ja-
asunnot/Oulun-Alppijaakari. Hakupäivä 5.10.2011. 
 
L 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki. Saatavissa: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738. Hakupäivä 15.11.2011. 
 
Rakennustöiden laatu 2009. Rakennustieto Oy, 2008. 
 
Ratu 1202-S, Runkorakenteet, elementtirungot. Rakennustieto Oy, 2002. 
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Ratu tehtäväsuunnitelman muistilista. Rakennustieto Oy, 2004. 
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